

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO POSTĘPOWANIA

o udzielenie zamówienia pod nazwą: „Realizacja 13 zadań inwestycyjnych w postaci budowy elektrowni fotowoltaicznych oraz magazynów energii wraz z wyprowadzeniem mocy oraz rozbudowy istniejących instalacji wytwórczych fotowoltaicznych i wiatrowej o magazyny energii, współfinansowanych z unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (Fundusz Modernizacyjny)” (EGD/0001/2026)

I. Zamawiający udziela wyjaśnień treści specyfikacji warunków zamówienia (zwanej dalej „SWZ”)

Lp	Pytanie	Odpowiedź
226	poniżej przesyłam pytania z jednoczesną prośbą o uwzględnienie zaproponowanych zmian. 1. Zmiana wysokości gwarancji należytego wykonania (GNW) W nawiązaniu do postanowień Projektu Umowy dotyczących zabezpieczenia należytego wykonania umowy dla zadań obejmujących budowę magazynów energii, zwracamy się z wnioskiem o ujednolicenie wymagań w zakresie wysokości GNW z wymaganiami przewidzianymi dla kontraktów obejmujących instalacje PV wraz z magazynami energii. Prosimy o wyrażenie zgody na obniżenie wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy dla kontraktów obejmujących magazyny energii oraz zadania nr 13 gdzie stroną umowy zawieranej z wykonawcą będzie VRW 11 Sp. z o.o. z 15% do 10% wartości wynagrodzenia umownego, analogicznie do poziomu wymaganego dla kontraktów PV + magazyn energii? W ocenie Wykonawcy zmiana ta przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności postępowania oraz ograniczenia kosztów finansowych realizacji inwestycji, bez negatywnego wpływu na zabezpieczenie interesów Zamawiającego.	Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wysokości gwarancji należytego wykonania umowy.
227	2. Mechanizm rolowania gwarancji Zwracamy uwagę, że wymagany okres utrzymywania zabezpieczenia należytego wykonania umowy znacząco przekracza standardowe okresy, na jakie instytucje finansowe i ubezpieczeniowe wystawiają gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe. W praktyce rynkowej gwarancje obejmujące jednorazowo cały okres realizacji inwestycji oraz wieloletni okres rękojmi/gwarancji są bardzo rzadko dostępne, a w wielu przypadkach ich uzyskanie jest	Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie mechanizmu "rolowania" gwarancji.

	niemożliwe lub wiąże się z istotnym ograniczeniem konkurencyjności postępowania poprzez zawężenie kręgu potencjalnych wykonawców. Jednocześnie zastosowanie mechanizmu rolowania gwarancji nie powoduje żadnego uszczerbku dla interesów Zamawiającego, ponieważ zachowana zostaje pełna ciągłość i wartość zabezpieczenia przez cały wymagany okres jego obowiązywania. W związku z powyższym zwracamy się z wnioskiem o dopuszczenie mechanizmu „rolowania” gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych, polegającego na sukcesywnym przedkładaniu kolejnych gwarancji obejmujących następujące po sobie okresy, pod warunkiem zachowania ciągłości zabezpieczenia oraz przedłożenia kolejnej gwarancji najpóźniej na 30 dni przed upływem ważności dotychczas obowiązującej gwarancji. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie powyższego rozwiązania do dokumentacji postępowania oraz wzoru umowy? Brak dopuszczenia mechanizmu rolowania gwarancji może skutkować istotnym ograniczeniem liczby podmiotów zdolnych do złożenia oferty, co pozostaje w sprzeczności z zasadą zachowania uczciwej konkurencji i efektywnego wydatkowania środków.	
228	3. Rozbicie kamienia milowego dla magazynów energii W związku z charakterystyką realizacji inwestycji magazynów energii zwracamy uwagę, że kluczowy udział w wartości kontraktu stanowią urządzenia technologiczne zamawiane z wielomiesięcznym wyprzedzeniem, których produkcja oraz dostawa generują znaczące koszty na długo przed rozpoczęciem montażu na placu budowy. Obecnie funkcjonujący kamień milowy obejmujący łącznie „dostawę i montaż magazynów energii” nie odzwierciedla rzeczywistego postępu rzeczowo-finansowego realizacji przedsięwzięcia oraz powoduje konieczność długotrwałego finansowania przez Wykonawcę znacznej części inwestycji ze środków własnych. Mając na uwadze powyższe oraz to, że proces zamówienia urządzeń, ich dostawy oraz montażu stanowią odrębne etapy realizacyjne i finansowe, zwracamy się z prośbą o modyfikację harmonogramu kamieni milowych. Czy Zamawiający dopuści podział obecnego kamienia milowego obejmującego „dostawę i montaż magazynów energii” na odrębne etapy rozliczeniowe, np.:	Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian do harmonogramu rzeczowo finansowego.

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">• złożenie zamówienia / produkcja urządzeń,• dostawa magazynów energii na miejsce realizacji inwestycji,• montaż magazynów energii, <p>lub alternatywnie na inne podkamienie milowe odzwierciedlające rzeczywisty postęp realizacji przedsięwzięcia?</p> <p>Proponowana zmiana pozwoli na bardziej adekwatne odwzorowanie przebiegu realizacji inwestycji, ograniczy ryzyka związane z finansowaniem projektu oraz umożliwi efektywniejsze zarządzanie harmonogramem dostaw kluczowych komponentów. Ponadto rozwiązanie takie jest powszechnie stosowane w kontraktach obejmujących dostawy urządzeń o wysokim udziale kosztowym i długim cyklu produkcyjnym, do których niewątpliwie należą magazyny energii.</p> | |
|--|--|

II. Odpowiedzi na wnioski o wyjaśnienie treści SWZ oraz zmiany dokonane przez Zamawiającego stanowią integralną część SWZ i stają się wiążące dla Wykonawców.