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Załącznik nr 3 do MN – Rejestr pytań i odpowiedzi 

 

Rejestr pytań i odpowiedzi do postępowania nr ZC/69/EITE-DI/2019 

 

Nr pytania Referencja do MN Treść Pytania Odpowiedź EITE 

1. 
V. Wymagany termin 

realizacji 

Zamawiający w tym punkcie określa: szacunkowy termin zakończenia 
prac: 31.12.2019. Biorąc po uwagę fakt, że producent określa termin 

wyprodukowania i dostawy przedmiotu niezbędnego do realizacji 
Zamówienia na 8 tygodni (dla zakresu podstawowego) lub 12 tygodni 

(dla zakresu opcjonalnego), a szacowany czas prac uruchomieniowych 
wynosić będzie około 3 tygodnie. Realizacja przedmiotu zamówienia do 
dnia 31.12.2019 jest możliwa tylko wówczas, gdy wybrany Wykonawca 
zamówi sprzęt w dniu składania ofert, tj. 14.10.2019r. Czy biorąc pod 

uwagę przytoczone terminy Zamawiający zgadza się na opisanie 
terminu realizacji poprzez określenie go, jako terminu 12 tygodni (zakres 

podstawowy) lub 16 tygodni (zakres opcjonalny) biegnącego od dnia 
zawarcia Umowy? 

Zamawiający modyfikuje w Materiałach 
Negocjacyjnych pkt. V Wymagany termin realizacji 

zapis w ten sposób, iż otrzymuje on brzmienie: 

 „Harmonogram realizacji zostanie określony w 
ramach negocjacji oferty i zapisany w uzgodnionej 

formie w umowie, przy czym harmonogram realizacji 
wynosił będzie maksymalnie 11 tygodni dla zakresu 

podstawowego i 15 tygodni dla zakresu 
opcjonalnego” 

 

 


